

## Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

### ZMLUVA O DIELO Č.

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

#### Článok 1

Zmluvné strany 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  
Sídlo: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

V jeho mene konajúci: Štefan Sečka, Mons. ThDr. PhDr. biskup

Oprávnený rokovať vo veciach:

a) zmluvných: Ľubomír Štefaňák, Mons. Biskupský vikár

b) technických: Ľubomír Štefaňák, Mons. Biskupský vikár

IČO: 00179124

;DIČ: 2021235689

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK32 0900 0000 005146811570

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: SATES, a.s.  
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica  
Zastúpený: Ing. Ivan Štoder, predseda predstavenstva  
JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

Oprávnený rokovať:  
Vo veciach zmluvných: JUDr. Ľudovít Švirec

IČO: 31628 541

DIČ: 2020440279

IČ DPH: SK2020440279

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

**IBAN:** SK72 7500 0000 0040 0860 5424

Číslo telefónu: 042/4321420

Číslo faxu/mail: 042/4322 950 mail: sates@sates.sk

Právna forma: akciová spoločnosť

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka reg. č. 279/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Článok 2  
Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Výzva na predkladanie ponúk
2. Výkaz výmer
- 3 Ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.12.2018.

Článok 3  
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na zákazke „Biskupská záhrada\* v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy 6.2 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno s týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % hodnoty tejto zmluvy, v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení/d'alej len ZVO/
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
6. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo v súlade s touto zmluvou a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú odmenu podľa čl. 5 tejto zmluvy a platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok 4  
Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:

Realizácia stavby:

Protokolárne odovzdanie staveniska : do 7 dní od písomného vyzvania objednávateľa začatie: dňom prevzatia staveniska zhotovenie diela, zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Miesto plnenia: Katastrálne územie Spišské Podhradie

Objednávateľ vyhlasuje, že má vysporiadané vlastnícke vzťahy k predmetným parcelám v zmysle zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (Stavebný zákon).

2. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, len v prípade, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa ako aj z dôvodu požiadavky objednávateľa na vykonanie viac prác. V takomto prípade bude nová lehota zhotovenia diela upravená formou písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní k tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty.
4. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.
5. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou diela, plnením harmonogramu prác, odstraňovaním väd diela, pokiaľ toto omeškanie nevzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.

Článok 5  
Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 446 121,63 EUR  
slovom: Štyristoštyridsaťšesťtisícstodvadsaťjeden eur a šesťdesiattri centov  
DPH: 89 224,33 EUR  
slovom: Osemdesiatdeväťtisícdevstodvadsaťštyri eur a tridsaťtri centov  
Cena celkom s DPH: 535 345,96 EUR  
slovom: Päťstotridsaťpäťtisícristoštyridsaťpäť eur a deväťdesiatšesť centov

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.

3. Cena za predmet zmluvy je záväzná a môže byť upravená len v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov SR ovplyvňujúcich cenu plnenia predmetu tejto zmluvy (daňové predpisy, DPH a pod.).
4. Iné skutočnosti majúce vplyv na cenu plnenia predmetu tejto zmluvy musí zhotoviteľ preukázať a prerokovať a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Zmena dohodnutých cien je možná len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa.

## Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

### Článok 6

#### Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky vystavenými faktúrami - (ďalej len faktúrou), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje - číslo zmluvy objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy.  
Prílohou faktúry je : súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorum objednávateľa
3. Fakturácia sa bude vykonávať štvrťročne/kvartálne v zmysle oceneného položkovitého rozpočtu predloženého v ponuke. Záverečná faktúra bude vystavená zhotoviteľom po prevzatí dokončeného diela objednávateľom po položkách v zmysle oceneného položkovitého rozpočtu predloženého v ponuke. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
4. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v štyroch rovnopisoch - origináloch vrátane potvrdenia súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.
5. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
9. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

### Článok 7

#### Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona 6.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorum a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov,
4. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
6. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
7. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku, najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
10. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylné od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
12. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylné od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
13. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
14. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
15. Skutočnosť, že objednávateľskontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, neznamená zodpovednosť za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
16. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
17. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
18. Zhotoviteľ zodpovedá:
  - a) za presné vytyčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytyčení všetkých častí diela

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

- b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní
  - c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby
  - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví,
19. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
  - b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
  - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
  - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností
  - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
20. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
21. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
22. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
23. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
24. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebujú pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca
25. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní.
26. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti ochrane zdravia.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
  - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
  - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

- d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadenia objektov
  - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
  - f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
  - g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať
  - h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
28. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia **patentových práv**, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
29. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu zodpovednosti za škodu.

článok 5  
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
  - a) Technický dozor objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia bude vykonávať
  - b) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Milana Hubockého s evidenčným číslom 09672\*21\*. V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Anton Oravik.
2. Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
3. Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaní vo veciach technických. Objávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení väd a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie rozvoja mesta a stavebný dozor.
4. Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia, je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
5. Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
6. Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejme technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním.
8. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
  - a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa

## Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

- b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia.
  - c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach.
  - d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní prevzatí diela.
  - e) Plán ochrany pred požiarimi" (zriadenie protipožiarných asistenčných hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi
  - f) Plán organizácie výstavby (POV).
  - g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku.
9. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, Špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
- a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko b )kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode.
  - c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
10. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

### Článok 9

#### Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s §46d Stavebného zákona. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: - dátum, pracovná doba, počasie
  - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
  - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
  - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
  - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
  - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
  - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
  - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
  - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
  - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
  - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
  - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
  - záznamy o kontrole lešení, výtahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
  - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác



## Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

záznamy o poučení zamestnancov

záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas

záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania

3. Denné záznamy sa píše do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepisy záznamov v denníku ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí.  
Okrem toho do denníka zapisuje:
  - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
  - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
  - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
  - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
  - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
  - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
  - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

### Článok 10

#### Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
  - a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

- b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konanie najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
- c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
- d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatíu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.
- e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
- g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
- h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska.
- i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez väd.
- j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

Článok 11

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva
  - a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
  - b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí.
  - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
  - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
  - e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela podľa zmluvy, projekt, platné STN, technologické predpisy...).
  - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
  - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 5 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávatel' prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s ods. 4, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)
6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
  - 6.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditú sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
  - 6.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
    - a) Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
    - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
    - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
    - e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítarov,Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
  - 6.3. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávatel'ovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 12

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12, ods. 1, písm. d) tejto zmluvy.

Záruka 60 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariadenia a technológie.  
Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba /minimálne dva roky/.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtienia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty.
12. V prípade, že zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v objednávateľom požadovanom termíne, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Za účelom úhrady takto vzniknutých nákladov je objednávateľ oprávnený použiť Zadržné.
13. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 13  
Uplatňovanie vád

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas reklamuje.
2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.
3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne, najneskôr v lehote do 14 pracovných dní, po ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.

Článok 14  
Odstraňovanie vád

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 13 ods. 3 objednávateľom v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu tretou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľa.

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok 15  
Majetkové sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený vyúčtované zmluvné pokuty jednostranne započítať na pohľadávky zhotoviteľa, ktoré vzniknú jeho osobe voči objednávateľovi z tejto zmluvy, a to najmä, nie však výlučne na splatné faktúry a/alebo na zádržné.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní prevzatých prác v lehote určenej na ich odstránenie zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).
4. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady predmetu zmluvy v čase podľa článku 14 ods. 2 tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, zaplatí objednávateľ úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v znení § 1 ods. 1 vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013 Z. z. k Obchodnému zákonníku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živeľnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
8. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

Článok 16.

Oznamovanie subdodávateľov a zápis zhotoviteľa v registri partnerov verejného sektora

1. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľ, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
2. Ak bol zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

## Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

3. Ak bol subdodávateľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.
4. Ak sa zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal.
5. Ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 dní, objednávateľ nebude plniť zmluvu zhotoviteľovi. O tejto skutočnosti objednávateľ bezodkladne písomne informuje zhotoviteľa.
6. V prípade, ak o to objednávateľ požiada, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky zmluvy uzatvorené za účelom plnenia tejto zmluvy medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi.
7. V prípade, ak zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, prílohou č. 1 tejto zmluvy je objednávateľom schválený Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.
9. V prípade, ak má počas plnenia zmluvy zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak to uvedený právny predpis predpokladá, b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť spôsobilý realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených v tomto bode zmluvy.
10. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s aktualizovaným znením prílohy č. 1 tejto zmluvy musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky.

### článok 17

#### Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy;
2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
4. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
  - a) zmluva o dielo, výkaz výmer
  - b) súťažné podklady, projektová dokumentácia
5. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
6. Rozpory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

7. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodríava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarimi a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa <51.13 tejto zmluvy.
8. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bež súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
9. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:

dňom prevzatia písomnosti adresátom,  
dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,  
- dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,  
najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na adresu uvedenú v článku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

10. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 18  
Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Č. 1 Zoznam subdodávateľov  
Č. 2 Ocenený výkaz výmer predmetu (aj v xls. podobe na CD)  
Č. 3 Harmonogram uskutočnenia stavebných prác
7. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

8. Zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisov dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

V\_\_\_\_\_T ä L, dňa: **OG 2 OfJ**

V Považskej Bystrici, dňa: 27.02.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

HÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV  
BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE  
Spišské Kapitula 9  
053 04 Spišské Podhradie\*  
tel. 053/454 11 11 Seta\*053/45022 OB

/.....\*

Ing. Ivan Štoder  
predseda predstavenstva

JUDr. Ľudovít Švirec  
člen predstavenstva

Prílohy:

Príloha Zmluvy o dielo č. 1 - Zoznam subdodávateľov

Príloha Zmluvy o dielo č. 2 - Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky (aj v xls. podobe na CD

Príloha Zmluvy o dielo č. 3 - Harmonogram uskutočnenia stavebných prác



**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

## Zoznam subdodávateľov

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

<i>P.č.</i>	<i>Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO</i>	<i>Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>Predmet prác alebo služieb</i>	<i>Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou</i>

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S18/045/2  
Stavba: SPIŠSKÝ JERUZALEM .Spišské Podhradie

JKSO:  
Miesto: Spišské Podhradie

KS:  
Dátum: 12. 12. 2018

Objednávateľ:  
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradí

IČO: 00179124

Zhotoviteľ:  
SATES, a.s.

IČO DPH: 31628541  
IČO: SK2020440279

Projektant:  
Ing.arch.Pastiran,Ing.arch.Michalko,Ing.arch.Jaško

IČO DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Ľuboš Čížmár

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 35 546,49  
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 35 546,49**

DPH základná	70,0055	0,00	0,00
znižená	20,0051	35 546,49	7 109,30

Cena s DPH EUR 42 655,79

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

j Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S18/045/2

Stavba: **SPIŠSKÝ JERUZALEM, Spišské Podhradie**

Miesto: **Spišské Podhradie**

Dátum: 12. 12. 2018

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradí  
Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Projektant: Ing.arch.Pastiran.Ing.arch.Mi'  
Spracovateľ: Ing. Ľuboš Čizmár

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	35 546,49	42 655,79
2	SO 02 Kaplnka Svätého Františka Xaverského	11 641,58	13 969,90
3	SO 03 Kaplnka Svätej Rozálie	23 904,91	28 685,89
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu t) + 2)	35 546,49	42 655,79

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SPIŠSKÝ JERUZALEM ,Spišské Podhradie  
Objekt: 2 - SO 02 Kaplnka Svätého Františka Xaverského

JKSO:  
Miesto: Spišské Podhradie

Objednávateľ:  
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradí

Zhotoviteľ:  
SATES, a.s.

Projektant:  
Ing.arch.Pastiran,Ing.arch.Michalko,Ing.arch.Jaško

Spracovateľ:  
Ing. Ľuboš Čižmár

Poznámka:

KS:  
Dátum: 12. 12. 2018

IČO: 00179124  
IČO DPH:

IČO: 31628541  
IČO DPH: SK2020440279

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				11 641,58
Ostatné náklady				0,00
Cena ber DPH				11 641,58
<b>DPH základná</b>	<b>20,0056</b>	<b>z</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>znižená</b>	<b>20,00%</b>	<b>z</b>	<b>11 641,58</b>	<b>1 328,32</b>
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>13 969,90</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

, Dátum a poapis:

• Dátum a podpis:

"Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** SPIŠSKÝ JERUZALEM .Spišské Podhradie  
**Objekt:** 2 - SO 02 Kaplnka Svätého Františka Xaverského  
**Miesto:** Spišské Podhradie **Dátum:** 12.12. 2018  
**Objednávateľ:** Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhr; **Projektant:** Ing.arch.Paš1ran,Ing.arth.Michi  
**Zhotoviteľ:** SATES, a. s. **Spracovateľ:** Ing. Ľuboš Čižmár

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 641,58
HSV - Práce a dodávky HSV	5 351,74
1 - Zemné práce	561,95
2 - Zakladanie	1 475,28
4 - Vodorovné konštrukcie	9,53
5 - Komunikácie	19,22
6 • Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 200,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	370,75
99- Presun hmôt HSV	1 714,43
PSV - Práce a dodávky PSV	4 389,84
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	116,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 025,65
772 - Podlahy z prirod.a konglomer.kameňa	214,95
784 - Dokončovacie práce	33,17
OST- Ostatné	1 900,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 641,58

# ROZPOČET

Stavba: SPIŠSKÝ JERUZALEM .Spišské Podhradie

Objekt: 2 - SO 02 Kaplnka Svätého Františka Xaverského

Miesto: Spišské Podhradie

Dátum: 12. 12. 2018

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Pod h r. Projektant:  
Zhotoviteľ: SATES, a.s. Spracovateľ:

Ing. arch.Paštiran, Ing. arch.Mich,  
Ing. Ľuboš Čizmár

<sup>1</sup> PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 641,58

HSV - Práce a dodávky HSV

5 351,74

1 - Zemné práce

561,95

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných • ručným náradím	m3	6,996	62,59	437,88
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,996	1,57	10,98
3	K	167101101	Nakladanie neutahnutého výkopku z hornín tr. 1 • 4 do 100 m3	m3	6,996	6,53	45,68
4	K	167101103	Prekladanie neubhnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	6,996	4,41	30,85
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,996	0,71	4,97
6	K	180401213	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	23,320	0,74	17,26
7	M	00572J1200	Trávové semeno • parková zmes		0,721	6,94	5,00
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,320	0,40	9,33

2 • Zakladanie

1 475,28

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	26,235	35,31	926,36
11	K	289902111	Otlčenie alebo osekánie vrstiev omietok L stien, •0,06300t	m2	31,482	14,23	447,99
12	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextíliu na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	34,980	0,58	20,29
	M	59366545 J0	Textília Geotextília	m2	35,680	2,26	80,64

- Vodorovné konštrukcie

9,53

14	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ulochе vodorovnej alebo v ísklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	3,667	2,60	9,53
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

5 - Komunikácie

19,22

15	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,667	u .	
----	---	-----------	---	----	-------	-----	--

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 200,58

16	K	612421637	Vnútomá omietka vápenná alebo ívápennocementová v podlaží a v schodisku stien [štuková	m2	11,400	18,60	212,04
17	K	622401941	Príplatok za kropenie von. stein	m2	31,482	0,90	28,33
16	K	622401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie pril'navoti ;postreku pod omietky vcn.stien a pilierov	m2	31,482	2,50	78,71
19	K	62242H44	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v 1stupni zložitosti 3	m2	31,482	25,60	805,94
20	K	622471317P	Malba vonkajších stien	m2	31,482	2,40	75,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

370,75

21	K	S41955001	Lešenie ťahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	24,000	u .	61,44
----	---	-----------	--	----	--------	-----	-------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K		Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	4,000	1,65	6,60
23	K		Vyberanie exsist.pieskovcovej dlažby s postupným rozoberaním a ukladaním	m2	3,667	10,32	37,84
24	K		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	1,100	8,28	9,11
25	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	11,400	2,54	28,96
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,762	11,79	44,35
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,240	0,38	28,59
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,762	8,90	33,48
30	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,524	1,00	7,52
31	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	3,762	30,00	112,86
99 - Presun hmôt <b>HSV</b>							1 714,43
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,038	31,15	1 714,43
PSV- Práce a dodávky PSV							4 389,84
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							116,07
33	K	1711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti j nopovou fóliou položenou votne na ploche zvislej	m2	23,320	2,85	66,46
34	M	6288000640	jNopová fólia FONDAUNE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu ä mm ONDUUNE	m2	26,818	1,85	49,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							4 025,65
42	K	7670000003	Montáž a dodávka mreže kovovej ako novotvar 1600x1900 vr.povrchovej úpravy	*	1,000	3 990,00	3 990,00
43	K	:7670000004	Montáž a dodávka sieťoviny proti hmyzu z Tahokovu	^	1,000	35,65	35,65
772 - Podlahy z prírod.a konglomer. kameňa							214,95
44	K	:772501150	Spätné kladenie jestvujúcej dlažby z kameňa	m2	2,927	19,11	55,93
45	K	77250-dopl	Doplnenie a výmena poškodených častí podlahy	m2	0,740	75,62	55,96
46	K	:77250-sanácia	Sanácia jestvujúcej kamennej dlažby	m2	2,927	35,21	103,06
784 - Dokončovacie práce							33,17
48	K	784452371	Matby z maliarskych zmesí interiérové	m2	11,400	2,91	33,17
OST - Ostatné							1 900,00
49	K	OST.RK	Reštaurátorské práce .portály	ks	1,000	1 900,00	1 900,00

# KRYCÍ list rozpočtu

Stavba: SPIŠSKÝ JERUZALEM .Spišské Podhradie  
Objekt: 3 - SO 03 Kaplnka Svätej Rozálie

JKSO:  
Miesto: Spišské Podhradie

Objednávateľ:  
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradí

Zhotoviteľ:  
SATES, a.s.

Projektant:  
Ing.arch.Pastiran,Ing.arch.Michalko,Ing.arch.Jaško

Spracovateľ:  
Ing. Ľuboš Čižmár

Poznámka:

KS:  
Dátum: 12. 12. 2018

IČO: 00179124

IČO DPH: 31628541

IČO: SK2Q20440279

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				23 904,91
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				23 904,91
DPH základná	20,003í	z	0,00	0,00
znižená	20,DOK	z	23 904,91	4 780,98
Cena s DPH		v	EUR	28 685,89

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum, a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka /

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SPIŠSKÝ JERUZALEM .Spišské Podhradie

Objekt: 3 - SO 03 Kaplnka Svätej Rozálie

Miesto: Spišské Podhradie

Dátum:

12. 12.2018

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhri Projektant:

Ing.arch.Pastiran. Ing.arch.Mich.

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 904,91
HSV - Práce a dodávky HSV	11 554,72
1 - Zemné práce	802,43
2- Zakladanie	5 274,05
4- Vodorovné konštrukcie	41,83
5 • Komunikácie	84,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 420,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 088,43
99 • Presun hmôt HSV	1 843,61
PSV - Práce a dodávky PSV	10 750,19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	124,31
762 - Konštrukcie tesárske	292,81
765 - Konštrukcie	1 199,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 279,55
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	746,60
783 - Dokončovacie práce	62,94
784 - Dokončovacie práce	44,50
OST - Ostatné	1 600,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 904,91

# ROZPOČET

Stavba: SPIŠSKÝ JERUZALEM .Spišské Podhradie

Objekt: 3 - SO 03 Kaplnka Svätej Rozálie

Miesto: Spišské Podhradie

Dátum: 12. 12. 2018

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie; Projektant:

Ing. arch. Paštiran, Ing.arch.Mich;

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Čižmár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 904,91

HSV - Práce a dodávky HSV

11 554,72

1 - Zemné práce

802,43

«	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,990	62,59	625,27
2	K	167301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.t-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	9,990	1,57	15,68
3	-	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3	m3	9,990	6,53	65,23
4	-	167101103	Prekladanie neuhnutého výkopku z horniny 1 a? 4	m3	9,990	4,41	44,06
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,990	0,71	7,09
6	K	1804012,3	Založenie trávnikového výsevom na svahu i nad 1:2 do 1:1	ml	33,300	0,74	24,64
7	M	00572 T1200	Trávové semeno - parková zmes	*S	1,029	6,94	7,14
8	K	181101102	Doprava pláne v zárezoch v hornine i-4 so zhutnením	m2	33,300	0,40	13,32

2 - Zakladanie

5 274,05

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	22,200	35,31	783,88
10	K	28990000P	Presušenie navlhnutých murív	m2	63,270	55,22	3 493,77
11	+	289902111	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	63,270	14,23	900,33
12	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	33,300	0,58	19,31
13	M	6936654510	Textília Oeotextilla	m2	33,966	2,26	76,76

• Vodorovné konštrukcie

41,83

U	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	16,090	2,60	41,83
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

5 • Komunikácie

84,31

15	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpreitretím, vlhčením a zhutnením, po l'hutneni hr. 200 mm	m2	16,090	5,24	84,31
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 420,06

16	K	612421637	Vnutoma omietka vápenná alebo vápenno-cementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	23,300	18,60	433,35
17	K	622401941	Príplatok za kropenie von. stien	m2	63,270	0,90	56,94
18	K	622401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie príľnavosti postreku pod omietky vonk.stien a pilierov	m2	63,270	2,50	158,18
19	K	622421144	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 3	m2	63,270	25,60	1 619,71
20	K	622471317P	Malba vonkajších stien	m2	63,270	2,40	151,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 088,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	941955001	.Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	33,300	2,56	85,25
22	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	16,000	1,65	26,40
23	K	96502212P	Vyberanie exsist.pieskovcovej dlažby s postupným rozoberaním a ukladaním	m2	16,090	10,32	166,05
24	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	4,827	8,28	39,97
26	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennoementových v rozsahu do 100 56, -0,04600t	m2	23,300	2,54	59,18
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,790	11,79	139,00
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	235,800	0,38	89,60
29	K	979082111	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,970	8,90	106,53
30	K	979082121	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,753	1,00	22,75
31	K	979089011	Poplatok za skladovanie • betón, tehly, dlaždice, (1701) nebezpečné	t	11,790	30,00	353,70

99- Presun hmôt HSV 1 843,61

32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,185	31,15	1 843,61
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 10 750,19

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 124,31

33	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou vottie na ploche zvislej	m2	24,975	2,85	71,18
34	M	6288000640	Nopová fólia FONDAUNE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s rodónovou ochranou, výška nopv 8 mm ONDUUNE	ml	28,721	1,85	53,13

762 - Konštrukcie tesárske 292,81

35	K	i762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	150,000	0,78	117,00
36	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omlatané smrek hranotiek 25-100 cm2 mäkké rezivo	mi	0,650	215,02	139,7 6
37	K	i762341252	Mnntáž kontralát pre sklon od 22' do 35'	m	35,000	1,03	36,05

765 - Konštrukcie 1 199,48

38	K	765362005	Zastrešenie z drevených sindfov s. 10 cm s dvojitým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14" do 35'	m2	21,780	49,83	1 085,30
39	K	765901404	Strešná fólia TONDACH Tuning Fol K od 22" do 35", na krokvy	m2	22,000	5,19	114,18

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 8 279,55

40	K	767000000	Montáž a výroba kovovej mreže ako kópia pôvodnej 900x1500 vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
41	K	7670000002	Repasacia mreže kovovej 900x1500 vr. povrchovej úpravy.	ks	5,000	490,00	2 450,00
42	K	7670000003	Montáž a dodávka mreže kovovej ako novotvar 1240x2045 vr.povrchovej úpravy	ks	1,000	3 690,00	3 690,00
43	K	7670000004	Montáž a dodávka sieťoviny proti hmyzu z Tahokovu	ks	7,000	35,65	249,55

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 746,60

44	K	772501150	Spätne kladenie jestvujúcej dlažby r kameňa	m2	12,872	19,11	245,98
45	K	77250-dopl	j Doplnenie a výmena poškodených častí podlahy	m2	3,218	92,57	297,89
46	K	77250-sanácia	Sanácia jestvujúcej kamennej dlažby	m2	12,872	15,75	202,73

783 - Dokončovacie práce 62,94

47	K	783726300	Nátery ekot. vodórledlthým náterom tmavej farby	m2	21,780	2,89	62,94
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
784 - Dokončovacie práce							44,50
48	K	784452371	Malby z malarskych zmesi interiérové	m2	23,300	1,91	44,501
OST - Ostatné							1 600,00
49	K	OST.RK	Reštaurátorské práce ,portály	ks	1,000	1 600,00	1 600,00

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**  
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

## Harmonogram

